
ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE NOTA TÉCNICA DE ADITIVO DE CONVÊNIO

Prezado Gerente de Projeto,

Na próxima página há uma reprodução do modelo de Nota Técnica para a solicitação de Aditivo de Convênio. Há no SGPD uma versão aberta do documento, para preenchimento e assinatura dos responsáveis.

Trata-se de uma exigência da Diretoria, e tem por finalidade:

- sintetizar as intervenções propostas;
- apresentar suas motivações;
- ratificar o aval prévio dos seus superiores, até o nível de superintendente (ou equivalente).¹

O documento deve ser enviado para a PM/IT, assinado, em um prazo de 5 dias úteis, a contar da data de assinatura da Alteração de Plano de Trabalho.

Caso tenha alguma dúvida, conte com a PM/IT, por meio da Lourdes ou de seu Gestor de Carteira.

Atenciosamente,

Equipe PM/IT.

¹ A Nota Técnica só deve ser tramitada após a assinatura da Alteração de Plano de Trabalho, que subsidia o Termo Aditivo e a própria Nota. Como a Alteração de Plano de Trabalho já é aprovada pela PM/IT, consideramos desnecessária sua participação tanto na análise quanto da assinatura da Nota Técnica.

NOTA TÉCNICA Nº Inserir sigla e número da NT

PROPOSTA DE ADITIVO DE CONVÊNIO DE PROJETO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO

TÍTULO DO PROJETO:

D0999 ou GT0999 - Nome do Projeto

GERENTE DE PROJETO E TITULAR DA ÁREA GESTORA:

"Nome - Cargo - NP - Sigla da Área" do Gerente de projeto

"Nome - Cargo - NP - Sigla da Área" do Titular da área Gestora

INTRODUÇÃO

Foi celebrado, em Inserir data, o Convênio de Cooperação Técnico-Científica número(s) Inserir número(s) do convênio, relativo ao Projeto de Pesquisa supracitado, tendo como objeto Objetivo geral do projeto.

Propomos a formalização do 99 º Termo Aditivo para razão do aditivo, bem sucinta (sugestão, até 200 caracteres) conforme justificativas apresentadas a seguir.

RELEVÂNCIA DO PROJETO PARA A CEMIG

Apresentar relevância

SÍNTESE DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	Etapas		Repasses
Original	99 etapas em 99 meses	Original Total	XXX.XXX,XX
Vigente	99 etapas em 99 meses	Vigente Total	XXX.XXX,XX
Realização esperada	Etapas 99 a 99 concluídas.	Real. esperada nesta data	XXX.XXX,XX
Realização efetiva	Descrever brevemente.	Real. efetiva nesta data	XXX.XXX,XX

HÁ PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DE VALOR?

"Não. Valor vigente mantido", ou, se positivo, descrever claramente alterações no valor global, repasse e contrapartida de cada partícipe.

CONTEXTO E JUSTIFICATIVAS DAS ALTERAÇÕES

Contextualizar e justificar as alterações necessárias. (recomendação: máx. 1000 caracteres)

ALTERAÇÕES PROPOSTAS

De forma concisa, mas completa, apresentar as alteração propostas. (recomendação: máx. 800 caracteres)

ANEXOS:

- Xª Alteração de Plano de Trabalho do Ped D0999 ou GT0999 / outros documentos que considerar pertinente (encaminha para a PM/IT)

Elaborado por:

Inserir nome do gerente de projeto

Inserir NP e área do GP

Aprovado por:

Inserir nome do gerente de área

Inserir NP e área

De acordo:

Inserir nome do superintendente

Inserir NP e área